
REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA
Gráfico de Gantt
SRRF08 - Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Início: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Início Fim Duração 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01/07/2024 01/09/2024 63                                                                                                 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 01/06/2024 21/06/2024 21                                                                                                 
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024 21/08/2024 70                                                                                                 
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR 10/06/2024 24/08/2024 76                                                                                                 
5 REVESTIMENTO 15/06/2024 02/07/2024 18                                                                                                 
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23/08/2024 01/09/2024 10                                                                                                 



REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA
Gráfico de Gantt
SRRF08 - Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Início: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Início Fim Duração
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01/07/2024 01/09/2024 63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 01/06/2024 21/06/2024 21
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024 21/08/2024 70
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR 10/06/2024 24/08/2024 76
5 REVESTIMENTO 15/06/2024 02/07/2024 18
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23/08/2024 01/09/2024 10

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                



REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA
Gráfico de Gantt
SRRF08 - Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Início: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Início Fim Duração
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01/07/2024 01/09/2024 63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 01/06/2024 21/06/2024 21
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024 21/08/2024 70
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR 10/06/2024 24/08/2024 76
5 REVESTIMENTO 15/06/2024 02/07/2024 18
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23/08/2024 01/09/2024 10

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    



REFORMA DOS BRISES DA DRF - SOROCABA
Gráfico de Gantt
SRRF08 - Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Data Início: 01/06/2024

Data Fim: 01/09/2024

Etapa Início Fim Duração
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01/07/2024 01/09/2024 63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 01/06/2024 21/06/2024 21
3 SUPER ESTRUTURA 13/06/2024 21/08/2024 70
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR 10/06/2024 24/08/2024 76
5 REVESTIMENTO 15/06/2024 02/07/2024 18
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23/08/2024 01/09/2024 10

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                


