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PREGAO ELETRONICO N2 90001/2025
TERMO DE REFERENCIA
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(;AO
Processo n2 13032.781860/2024-90

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de consultoria técnica de engenharia visando a retomada da construcdo da
Agéncia da Receita Federal do Brasil em Itanhaém/SP, paralisada em setembro de 2023. O escopo
dos servicos envolve inspecdo estrutural da obra, andlise e revisdo do projeto bdsico original,
com avaliacdo das etapas efetivamente executadas e das que precisam ser
concluidas/reparadas/refeitas, além da elaboracdo de projeto executivo com atualizacdo da
planilha orgcamentaria, para garantir com precisdo e conformidade o planejamento de retomada
e finalizagcdo da referida obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condigGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Valor Maximo
Item Descrigdo Un. Quant. Aceitavel com
BDI (RS)

Analise Estrutural/ Andlise Geral da Obra/ Anélise e Revisdo do
Unico | Projeto Original/ Elaboracdo de Projeto Executivo com | Servico 1 106.685,16
atualizagdo da Planilha Orgamentaria para Retomada da Obra

1.2. Alguns dados da obra:

Endereco Area do Terreno Area Projetada
Avenida Rui Barbosa, n° 169, Centro, Itanhaém/SP, CEP 11740-054 822,29 m? 563,63 m?

1.3. Os servigos objeto desta contratagao sdo caracterizados como servigos comuns de
engenharia, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do
contrato, ndo sendo prorrogdvel nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, exceto quando
expressamente justificavel pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

1.4.1. O prazo de execugao dos servigos é de 90 (noventa) dias.

1.4.2. A diferenga entre os prazos de execugdo dos servicos e da vigéncia do contrato
deve-se ao prazo necessario para recebimento provisdrio e definitivo do objeto, além de lapso
temporal suficiente e adequado para que contratada execute qualquer reparo nos projetos que
porventura sejam identificados.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme
consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICIT\O DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. Analise Estrutural/ Andlise Geral da Obra — Prazo: 45 dias
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e Reunido inicial presencial ou virtual entre a contrata e a equipe de engenharia da
Superintendéncia para alinhar as informacgGes relevantes do historico da obra e as
necessidades para retomada da obra;

e Avaliacdo geral do estado da obra, contemplando o que ja foi executado, sua qualidade
e conformidade com as especificacdes de projeto;

e Avaliacdo detalhada da estrutura existente para detectar possiveis problemas
estruturais, incluindo avaliagdo de trincas, rachaduras, deformacgGes, exposicdo da
armadura, entre outros, com o objetivo de identificar condicbes que possam
comprometer a seguranca e estabilidade da edificacao;

e Emissdo de laudo técnico estrutural com fotografias, incluindo recomendacbes para
corregao de problemas estruturais identificados, medidas para corrigir os problemas
estruturais identificados, se necessario;

e 22 Reunido presencial ou virtual: apresentacao do laudo para a equipe de engenharia da
Superintendéncia — pagamento de 30% do valor global do contrato.

3.2. Analise/Revisdo do Projeto Original/ Nova Planilha Orcamentaria — Prazo: 45 dias

e Revisdo completa do projeto basico original, elaborado em 2014, para verificar as
diferencas existentes entre o projeto basico e o objeto construido até o presente, com
identificacdo de eventuais ajustes para que atendam as demandas atuais e se adequem
ao que ja foi construido.

e Elaboragdo de parecer técnico sobre o que podera ser aproveitado e o que devera ser
desfeito/reparado/refeito para conclusdo da obra;

e 32 Reunido presencial ou virtual - pagamento de 30% do valor global do contrato.

e Elaboracdo de uma lista detalhada dos servicos pendentes, materiais necessarios e
intervengbes adicionais que possam surgir, com planilha orcamentaria com BDI e
especificacdo e quantificagdo dos servicos por etapa da obra, preferencialmente de
acordo com a tabela SINAPI ou sistema oficial equivalente - PINI, CDHU etc.)
especificando materiais, mdo de obra e servigos e cronograma fisico-financeiro;

e Entrega de novo projeto executivo para a conclusdo da obra, com planilha orgamentdria;

e 42 Reunido presencial ou virtual - pagamento dos restantes 40% do valor global do
contrato.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Subcontratagao
4.1. N3o é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.2. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.4. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacao.

Vistoria
4.6. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
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interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas.

4.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo endereco de correio eletronico
pregoes.dipol.srrf08.sp@rfb.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

4.6.2. O endereco da obra é Avenida Rui Barbosa, n° 169, Centro, Itanhaém/SP, CEP
11740-054;

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacao.

4.9. A ndo realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
CondigGes de execugao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: da emissdo da ordem de servico;
5.1.2. As reunibes presenciais indicadas no item 3 acima poderao ocorrer nos seguintes
locas:
5.1.2.1. Edificio-sede da Superintendéncia da Receita Federal do Brasil com a
Equipe Regional de Obras e Servicos de Engenharia — Eqeng, localizado na Av. Prestes
Maia, 733, Luz, Sdo Paulo - SP, 01031-001;
5.1.2.2. Edificio-sede da Alfandega de Santos - Praga da Republica, s/n - Centro,
Santos - SP, 11013-000;
5.1.2.3. Local da obra na Avenida Rui Barbosa, n° 169, Centro, Itanhaém/SP, CEP
11740-054.
5.1.3. Além da analise, conferéncia e explanagdo dos documentos elaborados do item 3
acima, tais reunides servirdo para dirimir questGes técnicas ou gerenciais sobre a obra, analise e
discussdo sobre o andamento dos servigos, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao
cumprimento do contrato e atendimento a demandas.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.2. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 03 (trés) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizacao do contrato
5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O orgdo ou entidade poderda convocar representante da empresa para adoc¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que conterda informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢oes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagdao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §1% e
Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacGes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.
(Decreto n211.246, de 2022, art. 22, 11l);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
gue demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);
6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢do das condi¢cdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n2 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 23, IV).
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Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequag¢bes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecuc¢do
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI).
6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizarad o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR),
conforme apéndice Il.
7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1.n3o produzir os resultados acordados;

7.1.1.2.deixar de executar as atividades contratadas, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida;

7.1.1.3. deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacao dos servicos.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, o Contratado apresentara a medigdo prévia

dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.
7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos

para aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade.
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7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lein214.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n2 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.4.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter
o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
n2 11.246, de 2022).
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7.6.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo; e

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacado e gestao.
7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidagao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME ne 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021
7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacado da regularizagao da situagdo, sem 6nus
a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagado
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
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sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo
da liquidagcdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacdo do indice INCC (indice Nacional de Custo de Construgdo) de corregdo
monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e

contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a

apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
7.25. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME ne 53, de 8 de
julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1. As cessbes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53,
de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.
7.26. A eficicia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 53,
de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administracdo, estad condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.
7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicGes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
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regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragdo (Instrucdo Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos) .

7.29. A cessao de crédito nao afetard a execuc¢do do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execugao
8.2. O regime de execugdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os

precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela

Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
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se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira
8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagado (art.
59, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de sociedade
simples;
8.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
8.23. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.
8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

8.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica
8.30. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagGes e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo;

8.30.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

8.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CRT -
Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.33. Qualificagao técnico-profissional: Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados,
devidamente registrados no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico, conforme abaixo indicados:
8.33.1. Para o Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) ou Técnico(a) em Edificag¢des:

a) pericia técnica e laudo estrutural em edificagées; e/ou

b) projetos de edificagcdes nas disciplinas associadas a sua formacao.

8.33.1.1. Os atestados para comprovagao de execuc¢do dos itens a) e b) acima
nao precisam necessariamente estar em nome do mesmo profissional.
8.34. Os profissionais indicados na forma supra deverao participar do servigo objeto do contrato,
e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

8.35. Qualificagao técnico-operacional: Comprovacao de aptiddo para execugao de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contrata¢do, ou com o item pertinente, por meio da apresentacado de certiddes ou atestados,
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.
8.35.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.35.1.1. execugdo de servigos de:

a) elaboragdo de pericia em obra civil, com elaboragao de laudo estrutural; e
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b) elaboragdo de projetos de edificagoes.
8.35.1.1.1. Ambas as comprovagbes deverdo ter as seguintes
caracteristicas minimas: edificagdo com area minima de 280 m?, comprovados em obra Unica ou
nao.

8.35.1.2. Nao serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo
(ou seja, 280m?), a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

8.35.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.35.1.4. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracao, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 106.685,16 (cento e seis mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagado correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotac¢do:

I) Gestdo/Unidade: 00001/170133;

II) Fonte de Recursos: 1032000000;

1) Programa de Trabalho: 204351;

IV) Elemento de Despesa: 339035-01;

V) Plano Interno: OBS.
10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

11. APENDICES
|- Estudo Técnico Preliminar;
lI- Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR).

Santo André, 03 de janeiro de 2025
Equipe de Planejamento de Licita¢gdes



